

График финансирования							
Сроки рабочие дни	Подготовительные работы, проект, договор	Устройство фундамента и цоколя	Устройство стен и монолитного армопояса	Кровля	Штукатурка, окна, двери	Отопление, полы	
6	21 000						21 000
32		729329					729 329
18			914800				914800
16				635200			635200
16					304500		304500
33						272108	272108
ИТОГ							2 876 937

Утверждаю _____

Исполнил _____